

Батлав.

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.Болор-Эрдэнэ
 Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

1/30/2021

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хэрэгжүүлэх хугацаа		Нийт төсөвт өртөг /сая.төг/		Тайлбар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам, зохион байгуулах газар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Санхүүжилт хуваарь			
				41,332.0	9,748.0			Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах, эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгаж, дүгнэх огноо	Урьдчилгаа төлбөр 30% /Гэрээ байгуулсны дараа Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн/	Гүйцэтгэлийн төлбөр-55% /Нийт ажлын 85 хувь хийгдсэний дараа /	Үлдэгдэл төлбөр-15% /байнгийн ашиглалтанд оруулсны дараа/	Гүйцэтгэлийн баталгаа цуцлах
V	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА														
	I.Хөрөнгө оруулалт														
V.3.1	I. Барилга байгууламж			13,900.0	4,416.0										
	Шилжих			800.0	700.0										
V.3.1.1	Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, сүлжээний үйлчилгээ /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/	2020	2021	800.0	700.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2021.07.01	2021.03.01	2021.06.02	2021.06.02	2021.07.01
	Шинэ			13,100.0	3,716.0										
V.3.1.2	Шилэн кабельд холбох, зураг, төсөв боловсруулах /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөхөтөл баг/	2021	2022	600.0	416.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2022.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2022.09.01	2022.12.01
V.3.1.3	Шилэн кабельд холбох, 28 км /Архангай, Хашаат сум/	2021	2021	250.0	250.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
V.3.1.4	Үүрэн холбооны сүлжээ /Ховд/	2021	2021	300.0	300.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
V.3.1.5	Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, 4G сүлжээний үйлчилгээ /Хөвсгөл, Арбулаг, Тариалан, Ренчинлхүмбэ, Улаан-Уул, Эрдэнэбулган, Бүрэнтогтох, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Төмөрбулаг, Цагаан-үүр сум/	2021	2022	1,500.0	300.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2022.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2022.09.01	2022.12.01
V.3.1.6	"Дижитал-Эрдэнэт" төсөл /Орхон/	2021	2023	10,000.0	2,000.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2023.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2023.09.01	2023.12.01
V.3.1.7	Харилцаа холбооны сүлжээний өргөтгөл /Өвөрхангай/	2021	2021	200.0	200.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
V.3.1.8	Харилцаа холбооны дахин дамжуулах станц /Увс, Өмнөговь сум, Улиаст баг/	2021	2021	250.0	250.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
V.3.3	III. Тоног төхөөрөмж			24,800.0	2,700.0										
	Шилжих			23,000.0	2,000.0										
V.3.3.1	Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /Улсын хэмжээнд/	2019	2021	23,000.0	2,000.0		НТШЖ	2019.06.10	2019.07.10	2019.08.30	2021.08.01	2020.06.15	2020.7.15	2020.10.15	2021.08.01
	Шинэ			1,800.0	700.0										
V.3.3.2	Төрийн үйлчилгээг ил тод, нээлттэй болгох "Олон талт түншлэл" цахим хөтөлбөр /Орхон/	2021	2022	1,800.0	700.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2022.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2022.09.01	2022.12.01
	2021 оны урсгал төсөвт тусгагдсан бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний төсвийн задаргаа			2,632.0	2,632.0										
	Телевизийн өргөн нэвтрүүлгээр иргэдэд хүргэх зорилгоор тусгай контент бэлтгэх	2021	2021	97.0	97.0		НТШЖ	2021.03.24	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
	Бэлтгэсэн контентыг телевизийн өргөн нэвтрүүлгээр иргэдэд хүргэх	2021	2021	78.0	78.0		НТШЖ	2021.03.25	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
	И-Монголиа цахим системээр иргэд, ААН-д хүргэж байгаа цахим үйлчилгээнүүдийг зориулалтаар бүлэглэн алслагдсан иргэдэд өргөн нэвтрүүлгийн сувагуудаар дамжуулан хүргэх, сурталчлан таниулах контентыг бэлтгэх	2021	2021	85.0	85.0		НТШЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
	Бэлтгэгдсэн контентыг /Төрийн байгууллагын үзүүлж байгаа үйлчилгээг зориулалтаар бүлэглэн алслагдсан иргэдэд хүргэх зэрэглээг нэмэгдүүлэх/ өргөн нэвтрүүлгийн сувагуудаар дамжуулан хүргэх	2021	2021	75.0	75.0		НТШЖ	2021.03.27	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01

Нийслэл болон хөдөө орон нутаг дахь И-Монголиа цахим системийн хэрэглээ болон сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх	2021	2021	150.0	150.0		ЗҮГСЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Орон нутгийн бүсчилсэн семинар зохион байгуулах	2021	2021	80.0	80.0		НТЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Цахим үндэстэн, Тоон бичиг үсэгтэн, МАБ-ын хүрээнд хийгдэх хөтөлбөр боловсруулах суурь судалгаа хийх	2021	2021	158.0	158.0		ЗҮГСЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформ хөгжүүлж, нэвтрүүлэх	2021	2021	300.0	300.0		НТЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Иргэдийн тоон бичиг үсгийн чадавхыг сайжруулах	2021	2021	300.0	300.0		НТЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Төрийн албан хаагчдад мэдээллийн технологи ашиглах чадавхыг сайжруулах сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах	2021	2021	200.0	200.0		НТЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Музейн тоног төхөөрөмж	2021	2021	90.0	90.0		НТЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчлэх ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ авах	2021	2021	90.0	90.0		ЗҮГСЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Өрхийн болон хувь хүний МХХТ-ийн хэрэглээний судалгаа хийх	2021	2021	330.0	330.0		ЗҮГСЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01
Иргэдийн санал гомдолыг шуурхай барагдуулах 11-11 төвийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	2021	2021	50.0	50.0		НТЦДЖ	2021.03.26	2021.04.05	2021.05.19	2021.12.01	2021.06.02	2021.08.02	2021.09.01	2021.12.01

НТЦДЖ: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

ЗҮГСЦДЖ: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах журам